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《建筑施工组织与管理》作业

一、填空题： 

1、塔式起重机的起重参数包括　  　　　　 、　　　　　　、　　　　　　。

2、施工现场准备工作包括　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　  、　　　　　 。

3、水泥仓库应选择　 　　  、　　　　，靠近　　　   或　 　　  的位置。

4、全面质量管理的基本观点包括　　　　　、　　　　　、　　　　　、　　　　  。

5、技术复核的目的是　　　　　　　　　　　　  。

6、调查工程所在地的气温目的是　　　　　　、　　　　　　、估计混凝土、砂浆强度。

7、常用的技术规程有　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　等。

8、工程质量检查制度有　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　 。

9、单位工程施工组织设计工程概况主要包括　　　　　　、　　　　　　、　　　　　 。

10、影响施工项目进度的因素有　　　　　、　　　　　、　　　　　和　　　　　。

二、判断题:   

1、确定施工顺序时应考虑安全及施工质量的要求。（   ）

2、施工期间的平均人数与高峰人数之比称为劳动力均衡系数其值小于1。（   ）

3、流水节拍值的大小与施工方案、工程量、班组人数及工作班数等有关。（   ）

4、某施工过程的总时差为零，其自由时差也为零。（   ）

5、卷扬机的位置不能离井架太远，一般在10m以内，以便节约施工用地。（   ）

6、建设施工程序分为决策、准备、实施三个阶段。（   ）

7、布置单位工程施工平面图时，首先要确定起重运输机械的位置。（   ）

8、一个网络图中只有一条关键线路。（   ）

9、网络计划中最早开始时间的计算方法为“沿线累减、逢圈取小”。（   ）

10、为了更好的满足防火要求，布置工地内消防栓的位置时，距建筑物越近越好。（   ）

三、单选题： 

1、下述提法中正确的是(　)。
A．双代号网络计划图中有一条确定的关键路线
B．当一个工序的总时差为零时该工序为关键工序

C．若某工序的FF=2，说明该工序的最迟开工时间与最早开工时间的间隔为2个时间单位

D．虚工序的工作时间为零，所以虚工序必须包含在关键路线中双代号网络图中虚工作。

2、塔吊吊装最远构件，需将构件作水平位移时，推移距离不得超过（   ）。

A．4m　B．3m　C．2m　D．1m 

3、流水节拍是指（　）。

A．某个专业队的施工作业时间　B某个专业队在一个施工段上的作业时间

C．某个专业队在各个施工段上平均作业时间　D.两个相邻工作进入流水作业的时间间隔

4、最理想的组织流水施工方式是（　）。

A．等节拍流水　B.异节拍流水　C.无节奏流水　D.成倍节拍流水

5、某一工程有6个施工过程，6个施工段，则其步距数目为（   ）。

A． 3　B. 4　C. 5　 D. 6

四、简答题：
1、施工平面图的布置原则？

2、简述质量保证体系的运转方式及特点？  

3、施工项目进度控制的原理？  

4、什么是塔吊服务范围？什么叫“死角”，试述塔吊的布置要求？   

5、施工平面图的布置原则？ 

6、单位工程施工组织设计的包括哪些内容？
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